






Laporan Kegiatan Proyek Sistem Informasi

Kode Kelompok	:	02
Anggota	:	1. 12S23003 - Chrismansyah T. Siahaan 2. 12S23004 - Poppy Putri Sibuea 3. 12S23006 - Cardolan Sinaga 4. 12S23030 - Simorangkir, Jonathan Syaloom 5. 12S23041 - Lisbeth Elisabeth Panjaitan 6. 12S23049 - Clarissa Manurung
Judul/Topik	:	Perancangan dan Pengembangan CIS (<i>Central Information System for Students</i>) di SMAN 2 Balige
Periode	:	Minggu ke 14, Tanggal 06-05-2026 s/d 28-05-2026
Target Deliverable	:	1. Frontend CIS SMAN 2 Balige: seluruh tampilan frontend pada proyek CIS telah selesai dikerjakan dan dapat dijalankan secara lokal. 2. Frontend Web SMAN 2 Balige: seluruh tampilan frontend pada proyek Web SMAN 2 Balige telah selesai dikerjakan dan siap ditinjau. 3. Konsistensi Tampilan: komponen, layout, warna, dan alur navigasi pada setiap tampilan telah disesuaikan agar lebih rapi dan konsisten. 4. Kesiapan Review/Demo: hasil frontend pada kedua proyek siap digunakan untuk pengecekan, demo progres, serta perbaikan minor apabila terdapat feedback. 5. Mengerjakan dokumen SDD

Rincian Kegiatan Mingguan

PIC	Kegiatan	Hasil	Progress (%)	Status	Kendala	Penyebab	Solusi
Chrismansyah	Menyelesaikan seluruh frontend setiap tampilan pada proyek Web SMAN 2 Balige berdasarkan kebutuhan website umum sekolah.		95%	Ongoing	Tidak ada	-	-
Poppy	Menyelesaikan seluruh frontend setiap tampilan pada proyek Web SMAN 2 Balige berdasarkan kebutuhan website umum sekolah.		95%	Ongoing	Tidak ada	-	-
Cardolan	Menyelesaikan seluruh frontend setiap tampilan pada proyek Web SMAN 2 Balige berdasarkan kebutuhan website umum sekolah.		95%	Ongoing	Tidak ada	-	-
Jonathan	Mengintegrasikan backend antara admin-guru-siswa		60%	Ongoing	Tidak ada	-	-
Lisbeth	Menyelesaikan frontend orang tua pada proyek CIS SMAN 2 Balige berdasarkan rancangan UI/UX yang telah dibuat.		30%	Ongoing	Tidak ada	-	-



FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO (FITE)

Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir,
Sumatera Utara 22381.

Phone : (0632) – 331234 / Fax : (0632) – 331116 / http : www.del.ac.id

Clarissa	Mengerjakan dokumen SDD	https://docs.google.com/document/d/1b8ekvKTRg3V0MPwc_tqRC3q4R4JWY5qq62ew61PviXk/edit?tab=t.0	25%	Ongoing	Tidak ada	-	-
----------	-------------------------	---	-----	---------	-----------	---	---

Evaluasi:

Berisi jawaban singkat dan jelas untuk pertanyaan berikut:

1. Apa yang berhasil dicapai hari ini?

Seluruh anggota kelompok berhasil menyelesaikan jobdesk masing-masing:

- (1) Tampilan frontend dari dashboard Guru, Orang Tua, Admin, dan Siswa dari website CIS SMAN 2 Balige
- (2) Tampilan frontend dari WEB SMAN 2 Balige
- (3) Pembuatan dokumen SDD

2. Apa yang tidak sesuai rencana? Mengapa?

Tidak ada hambatan signifikan yang mengubah rencana awal. Semua kegiatan berjalan sesuai target yang ditetapkan pada periode ini.

3. Apa pembelajaran (insight) yang diperoleh?

proses implementasi memakan waktu yang lebih lama daripada yang diperkirakan sehingga membutuhkan tenaga lebih agar selesai tepat waktu

Rencana Kerja (sesi yang akan datang)

PIC	Rencana Kerja	Target Capaian
Chrisma nsyah T. Siahaan	Melakukan pengecekan akhir frontend Web SMAN 2 Balige, termasuk tampilan halaman, struktur konten, responsivitas, dan kerapian layout website umum sekolah.	Frontend Web SMAN 2 Balige siap untuk demo, review, dan perbaikan minor berdasarkan feedback.
Poppy Putri Sibuea	Melakukan pengecekan akhir frontend Web SMAN 2 Balige, termasuk tampilan halaman, struktur konten, responsivitas, dan kerapian layout website umum sekolah.	Frontend Web SMAN 2 Balige siap untuk demo, review, dan perbaikan minor berdasarkan feedback.
Cardolan Sinaga	Melakukan pengecekan akhir frontend Web SMAN 2 Balige, termasuk tampilan halaman, struktur konten, responsivitas, dan kerapian layout website umum sekolah.	Frontend Web SMAN 2 Balige siap untuk demo, review, dan perbaikan minor berdasarkan feedback.
Jonathan Syaloom S.	Melakukan pengecekan akhir frontend CIS SMAN 2 Balige, termasuk konsistensi tampilan, navigasi, responsivitas, dan kesesuaian dengan rancangan UI/UX.	Frontend CIS SMAN 2 Balige siap untuk demo, review, dan integrasi lanjutan apabila diperlukan.
Clarissa Manurung	Melakukan pengecekan akhir frontend CIS SMAN 2 Balige, termasuk konsistensi tampilan, navigasi, responsivitas, dan kesesuaian dengan rancangan UI/UX. Dan melanjutkan dokumen SDD	Frontend CIS SMAN 2 Balige siap untuk demo, review, dan integrasi lanjutan apabila diperlukan dan dokumen SDD dilengkapi.
Lisbeth E. Panjaitan	Melakukan pengecekan akhir frontend CIS SMAN 2 Balige, termasuk konsistensi tampilan, navigasi, responsivitas, dan kesesuaian dengan rancangan UI/UX.	Frontend CIS SMAN 2 Balige siap untuk demo, review, dan integrasi lanjutan apabila diperlukan.

Catatan Lain:

Seluruh kegiatan minggu ke-14 (07-05-2026) telah berjalan dengan baik. Tim berhasil menyelesaikan seluruh tampilan frontend untuk proyek CIS SMAN 2 Balige dan proyek Web SMAN 2 Balige sesuai pembagian tugas. Mohon koordinator dapat memberikan feedback terhadap hasil frontend yang telah diselesaikan agar tim dapat melakukan perbaikan minor sebelum tahap berikutnya.

Sitoluama, 07-05-2026

Dilaporkan oleh,



(Cardolan Sinaga)