

DESIGN ALTERNATIVES

①. Vanilla Implementation

Kelebihan :

- Integrasi penuh antar semua fungsi bisnis
- Mengikuti best practice dari vendor
- Sistem lebih stabil dan mudah di-upgrade
- Reengineering proses bisnis jadi lebih optimal

Kekurangan :

- Biaya sangat mahal
- Waktu implementasi lama
- Perubahan besar pada organisasi
- Karyawan harus banyak beradaptasi

②. Selected ERP Modules

Kelebihan :

- lebih murah
- Implementasi lebih cepat
- Risiko lebih kecil dibanding full system
- Cocok untuk perusahaan kecil/ menengah

Kekurangan :

- Tidak terintegrasi sepenuhnya
- Data masih bisa terpisah
- Tidak mendapat manfaat ERP secara maksimal
- Bisa mengulitkan jika ingin ekspansi nanti

③. Build In-House

Kelebihan :

- Sistem sesuai kebutuhan perusahaan
- Fleksibel
- Kompetitor tidak punya sistem yang sama.

Kekurangan :

- Sangat mahal
- Butuh SDM IT yang sangat tua
- Butuh waktu lama
- Maintenance jangka panjang berat.
- Risiko kegagalan tinggi

④. Maintain Concurrent legacy Systems

Kelebihan :

- Karyawan sudah familiar
- Tidak perlu perubahan besar
- Biaya awal lebih kecil

Kekurangan :

- Tidak terintegrasi
- Kurang efisien
- Sulit bersaing
- Bisa jadi disadvantage kompetitif.
- Sistem bisa usang

IMPLEMENTATION STRATEGIES

①. Big Bang Strategy

Kelebihan :

- Tidak perlu sistem sementara
- Integrasi langsung terasa
- Waktu implementasi lebih singkat
- Tidak perlu maintain dua sistem.

Kekurangan :

- Risiko kegagalan sangat tinggi
- Jika tinggi maka seluruh sistem terganggu
- Tidak bisa kembali ke sistem lama
- Butuh resource besar sekaligus
- Tekanan tinggi bagi karyawan.

②. Mini Big Bang

Kelebihan :

- lebih terkendali daripada full Big Bang
- Risiko lebih kecil
- Masih relatif cepat

Kekurangan :

- Masih butuh resource besar
- Risiko tetap ada
- Integrasi belum sepenuhnya optimal

③. Phased by Module

Kelebihan :

- Risiko lebih kecil
- Tim bisa fokus satu modul
- Bisa evaluasi tiap tahap.
- lebih mudah mengontrol perubahan.

Keturangan :

- Waktu lebih lama
- Biaya total bisa lebih besar
- Perlu sistem sementara antar modul.
- Integrasi penuh butuh waktu.

④. Phased by Site

Kelebihan :

- Risiko lebih kecil
- Bisa belajar dari lokasi pertama
- Tidak mengganggu seluruh perusahaan.
- Lebih aman untuk Perusahaan besar.

Keturangan :

- Implementasi lama
- Harus maintain sistem lama & baru bersamaan
- Koordinasi antar lokasi bisa rumit
- Biaya bisa meningkat.

SUMMARY

Pada artikel tersebut membahas tentang panduan lengkap proses implementasi ERP (Enterprise Resource Planning), mulai dari perencanaan hingga evaluasi keberhasilan proyek. Implementasi ERP adalah proses mengintegrasikan sistem ERP ke seluruh departemen perusahaan seperti keuangan, HR, penjualan, produksi, dan gudang.

7 tahapan utama implementasi ERP

①. Membentuk tim Proyek ERP

Dibutuhkan tim inti seperti project manager, application analyst, developer, dan QA tester. Selain itu, stakeholder dari berbagai departemen juga perlu dilibatkan agar implementasi berjalan lancar dan tidak dianggap hanya proyek IT saja.

②. Menyusun Change Management Plan

Perusahaan harus menyiapkan strategi untuk mengelola perubahan agar karyawan tidak menolak sistem baru. Ini mencakup komunikasi yang jelas, jadwal implementasi, pelatihan, dan dukungan selama proses transisi.

③. Menyusun anggaran dan Memprediksi biaya

Banyak proyek ERP mengalami pembengkakan biaya. Biaya implementasi biasanya minimal 1% dari pendapatan tahunan perusahaan. Biaya tersebut meliputi biaya upgrade hardware, lembur karyawan, biaya konsultasi, pelatihan, dan penurunan produktivitas sementara.

④. Migrasi data

Data dari sistem lama harus dibersihkan, divalidasi, dipetakan ke sistem baru, lalu diuji kembali. Kesalahan pada tahap ini bisa berdampak besar pada sistem secara keseluruhan.

⑤. Pelatihan Pengguna (User Training)

Keberhasilan ERP sangat bergantung pada kemampuan pengguna. Pelatihan bisa dilakukan secara tatap muka atau e-learning. Disarankan juga menunjuk "superuser" internal dan menggunakan metode gamifikasi untuk meningkatkan partisipasi.

⑥. Go-live ERP

Tahap peluncuran sistem membutuhkan persiapan matang seperti testing, backup data, pengaturan jadwal kerja, dan strategi komunikasi jika terjadi downtime.

⑦. Evaluasi keberhasilan Proyek

Keberhasilan diukur melalui ROI, peningkatan produktivitas, penurunan human error, serta peningkatan kepuasan pelanggan.