


Laporan Kegiatan Proyek Sistem Informasi

Kode Kelompok	:	02
Anggota	:	1. 12S23003 - Chrismansyah T. Siahaan 2. 12S23004 - Poppy Putri Sibuea 3. 12S23006 - Cardolan Sinaga 4. 12S23030 - Simorangkir, Jonathan Syaloom 5. 12S23041 - Lisbeth Elisabeth Panjaitan 6. 12S23049 - Clarissa Manurung
Judul/Topik	:	Perancangan dan Pengembangan CIS (<i>Central Information System for Students</i>) di SMAN 2 Balige
Periode	:	Minggu ke 12, Tanggal 22-04 s/d 24-04-2026
Target Deliverable	:	1. Pembaruan Desain Website umum: Tersedianya komponen dan layout Dashboard website umum yang telah diperbarui serta fungsional dengan elemen yang konsisten 2. Login Page CIS: Halaman login Center Information Student telah selesai di-coding dan dapat dijalankan secara lokal (bukti: screenshot/demo di repository). 3. Implementasi Frontend Dashboard Siswa, Guru dan Admin: dibangun menggunakan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript. 4. Konsistensi Desain Antarmuka (UI/UX): Penyelarasan seluruh komponen dashboard di Figma untuk memastikan pengalaman pengguna yang seragam di seluruh modul sistem.

Rincian Kegiatan Mingguan

Bagian ini harus diisi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

PIC	Kegiatan	Hasil	Progress (%)	Status	Kendala	Penyebab	Solusi
Chrismansyah	Membuat design figma untuk Proyek Website umum sekolah	https://www.figma.com/design/LC9QY8ENqXxLquVM6fUOPf/WEBSITE-SMAN2-BALIGE?node-id=0-1&p=f	60 %	Ongoing	Tidak ada	-	-
Poppy	Membuat design figma untuk proyek Website umum sekolah	https://www.figma.com/design/LC9QY8ENqXxLquVM6fUOPf/WEBSITE-SMAN2-BALIGE?node-id=0-1&p=f	60%%	Ongoing	Tidak ada	-	-
Cardolan	Membuat design figma untuk proyek Website umum sekolah	https://www.figma.com/design/LC9QY8ENqXxLquVM6fUOPf/WEBSITE-SMAN2-BALIGE?node-id=0-1&p=f	60%	Ongoing	Tidak ada	-	-
Jonathan	Membuat frontend siswa dan orang tua		80%	Ongoing	Tidak ada	-	-
Lisbeth	Sedang izin sakit	-	-	-	-	-	-



FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO (FITE)

Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir,
Sumatera Utara 22381.

Phone : (0632) – 331234 / Fax : (0632) – 331116 / http : www.del.ac.id

Clarissa	Membuat frontend admin		10%	Ongoing	Tidak ada	-	-
----------	------------------------	--	-----	---------	-----------	---	---

Evaluasi:

Berisi jawaban singkat dan jelas untuk pertanyaan berikut:

1. **Apa yang berhasil dicapai hari ini?**

Seluruh anggota kelompok berhasil menyelesaikan jobdesk masing-masing:

- (1) Dashboard Guru, Orang Tua, Admin, dan Siswa berhasil diperbarui di Figma;
- (2) Halaman Jadwal pelajaran sudah berhasil dibuat.
- (3) Pembuatan frontend untuk siswa, guru dan orangtua.

2. **Apa yang tidak sesuai rencana? Mengapa?**

Tidak ada hambatan signifikan yang mengubah rencana awal. Semua kegiatan berjalan sesuai target yang ditetapkan pada periode ini.

3. **Apa pembelajaran (insight) yang diperoleh?**

proses implementasi memakan waktu yang lebih lama daripada yang diperkirakan sehingga membutuhkan tenaga lebih agar selesai tepat waktu

Rencana Kerja (sesi yang akan datang):

PIC	Rencana Kerja	Target Capaian
Chrismansyah T. Siahaan	Membuat design figma untuk Proyek Website umum sekolah	Design prototipe sudah selesai dibuat agar bisa diimplementasikan
Poppy Putri Sibuea	Membuat design figma untuk Proyek Website umum sekolah	Design prototipe sudah selesai dibuat agar bisa diimplementasikan
Cardolan Sinaga	Membuat design figma untuk Proyek Website umum sekolah	Design prototipe sudah selesai dibuat agar bisa diimplementasikan
Jonathan Syaloom S.	Membuat frontend siswa dan orang tua	Implementasi selesai pada week-12
Clarissa Manurung	Membuat frontend admin	Implementasi selesai pada week-13
Lisbeth E. Panjaitan	Sedang izin sakit	-

Catatan Lain:

Seluruh kegiatan minggu ke-12 (24-04-2026) telah diselesaikan sesuai rencana. Desain di Figma (<https://www.figma.com/design/QjYrNVTsk1ljvYUpHvoyA8/PSI-DESIGN?node-id=167-179&t=g2dhmpuc11Q6ObrD-1>) sudah diperbarui untuk semua role. Mohon koordinator dapat memberikan feedback terhadap update desain terbaru sebelum sesi berikutnya.

Sitoluama, 16-04-2026

Dilaporkan oleh,



(Cardolan Sinaga)